



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Terça-feira • 5 de Outubro de 2021 • Ano IX • Nº 2023

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Quarto Termo Aditivo Ao Contrato Nº 06/2020 - TP Nº 02/2020 - Empresa AVB Empreendimentos Ltda Epp.**
- **Extrato Do Quarto Termo Aditivo Ao Contrato Nº 06/2020 - TP Nº 02/2020 - Objeto: Execução de obras de urbanização da Orla Fluvial do Bairro Santo Antonio Etapa II, no município de Penedo/AL.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Termos Aditivos



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

### 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2020/2020 TP Nº 02/2020

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2020 TP Nº 02/2020, E A EMPRESA AVB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, NAS CONDIÇÕES E TERMOS SEGUINTE:

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE PENEDO**, pessoa Jurídica de direito Público, com sede na Praça Barão de Penedo, nº. 19, Centro Histórico, Penedo/AL, CEP 57.200-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº.12.243.697/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito **RONALDO PEREIRA LOPES**, brasileiro, casado, portador do Registro Geral nº 696754 SSP/AL e Cadastro de Pessoa Física - CPF nº 123.590.764-34, residente e domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, nº 221, Centro Histórico, Penedo - Alagoas.

CONTRATADA: AVB Empreendimentos Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 28.808.522/0001-33, com sede na Rodovia Mário Freire Leahy, nº 1870, Dom Constantino, Penedo/AL, neste ato representada pelo Senhor **WALBBER WALESSA DO RÊGO BARROS**, brasileiro, portador do Cadastro de Pessoa Física - CPF nº 031.859.514-17, Carteira Nacional de Habilitação nº00664717445, expedida pela(o) DETRAN/PE.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato administrativo Nº 06/2020 TP Nº 02/2020, originado pelo processo administrativo Nº 0009915/2021, com fundamento no art. 65 da Lei 8.666/93, que se regerá mediante as cláusulas seguintes:

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a repactuação consensual de preços do Contrato Nº 06/2020 TP Nº 02/2020, visando decréscimo de valor para atender a necessidade de novos serviços não contemplados na planilha orçamentária licitada e essenciais para execução do contrato.

#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA PLANILHA E DO CONTRATO

CONTRATANTE e CONTRATADA acordam, em favor do interesse público que o valor do global do contrato previsto na Cláusula Terceira fica repactuado em **R\$ 489.220,88 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte reais e oitenta e oito centavos)**, correspondendo a um aumento equivalente a 6,29% sobre o valor do contrato, em conformidade com as novas Planilhas Orçamentárias do Serviço que passam a integrar o presente Termo como se transcritas fossem.

3. CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 03(três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos

Penedo/AL, 05 de outubro de 2021.

**Ronaldo Pereira Lopes**  
Prefeito

PREFEITO DE PENEDO  
RONALDO PEREIRA LOPES  
CONTRATANTE

**WALBBER WALESSA DO RÊGO BARROS**  
AVB EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP  
CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS:

NOME:   
CPF: 031.859.514-17

NOME:   
CPF: 031.859.514-17



**Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de Penedo  
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2020 TP Nº 02/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA AVB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

**PROCESSO:** Nº 0009915/2021

**NÚMERO DO CONTRATO:** Nº 06/2020 TP Nº 02/2020

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

**CONTRATADO:** AVB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP – CNPJ: 28.808.522/0001-33.

**ESPÉCIE:** QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2020 TP Nº 02/2020: REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO.

**OBJETO:** REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 06/2020 TP Nº 02/2020.

**OBJETO DO CONTRATO INICIAL:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO ETAPA II, NO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.

**SIGNATÁRIOS:** RONALDO PEREIRA LOPES – PELA CONTRATANTE E WALBBER WALESSA DO REGO BARROS – PELA CONTRATADA.

**DATA DE ASSINATURA:** QUARTO TERMO ADITIVO: 05 DE OUTUBRO DE 2021.