Diário Oficial
do Município de Penedo
diario.penedo.al.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

Segunda-feira, 05 de outubro de 2026 - 17:02:12 | Ano XIV - Edição Nº 5730

ÍNDICE DE MATÉRIAS

Aditivo de Contrato ..... **Pág. 02**

Autenticidade e Segurança Digital

Este documento é assinado digitalmente para garantir sua integridade e autenticidade jurídica. Você pode validar este documento a qualquer momento apontando a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou verificando a Hash criptográfica.

HASH SHA-256 PARA VALIDAÇÃO:

`48030571eaecde9f8acd26e0b2e40037ee4ff7f98297cc7b0da574854f59a3d7`

MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP N° 033/2021

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO PMP Nº 033/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0007702/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PENEDO E A EMPRESA RNS CONSTRUÇÕES - EPP, NAS CONDIÇÕES E TERMOS SEGUINTES:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/ AL, com sede na Praça Barão de Penedo, 19 - Centro, na cidade de Penedo /AL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.243.643.697/0001-00, neste ato representado pelo Sr. Gustavo de Alencar Freitas.

CONTRATADA: RNS CONSTRUÇÕES - EPP, inscrito no CNPJ sob nº 16.970.437/0001-98, com sede na Rua Senador Teotônio Vilela Nº 187, Sala B, Delmiro Gouveia/AL, CEP: 57480-000, neste ato representada pela Sr. Rheostato Ewerton Fernandes Barreto.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de prazo ao Contrato PMP nº 033/2021, processo administrativo nº 0007702/2021, com fundamento no *caput* do art. 57 da lei 8.666/93, mediante as cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato PMP nº 033/2021, processo administrativo nº 0007702/2021, por igual período, conforme a lei 8.666/93, tendo sua vigência iniciada em 06/10/2026 e término em 06/10/2027;

2. CLÁUSULA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 03(três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos

Penedo/AL, 02 de outubro de 2026.

GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS:04267510431 Assinado de forma digital por GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS:04267510431 Dados: 2026.10.02 10:26:35 -03'00'	Rheostato Ewerton Fernandes Barretto:01203086490 Digitally signed by Rheostato Ewerton Fernandes Barretto:01203086490 DN: cn=Rheostato Ewerton Fernandes Barretto:01203086490, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=rnsconstrucoestlda@gmail.com Date: 2026.10.02 10:34:58 -03'00'
GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS	**Rheostato Ewerton Fernandes Barreto**
MUNICÍPIO DE PENEDO/AL	**CONTRATADA**