



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Terça-feira • 23 de Setembro de 2014 • Ano II • Nº 109

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Barão de Penedo, Contrato TP 001/2012, firmado entre o Município de Penedo e a Empresa Cavalcante Moura Engenharia Ltda, Processo Nº 003/2014/SEINFRO - Objeto: Aditar prazo do Contrato TP 001/2012.
- Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Barão de Penedo, Contrato TP 001/2012, firmado entre o Município de Penedo e a Empresa Cavalcante Moura Engenharia Ltda, Processo Nº 011/2014/SEINFRO - Objeto: Aditar prazo do Contrato TP 001/2012.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Marcius Beltrão Siqueira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Penedo - Al

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KBXL/K+YOFGHWNNMOQ4A7Q

Termos Aditivos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE PENEDO, CONTRATO TP 001/2012, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA CAVALCANTE MOURA ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO: Nº 003/2014/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO: TP 001/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO: EMPRESA CAVALCANTE MOURA ENGENHARIA LTDA – CNPJ/MF 00.526.102/0001-45.

ESPÉCIE: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TP 001/2012 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO DO CONTRATO TP 001/2012

OBJETO DO CONTRATO INICIAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA BARÃO DE PENEDO.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E DENYS CAVALCANT MOURA – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO SEXTO TERMO ADITIVO: 11 DE FEVEREIRO DE 2014.



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE PENEDO, CONTRATO TP 001/2012, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA CAVALCANTE MOURA ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO: Nº 011/2014/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO: TP 001/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO: EMPRESA CAVALCANTE MOURA ENGENHARIA LTDA – CNPJ/MF 00.526.102/0001-45.

ESPÉCIE: SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TP 001/2012 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO DO CONTRATO TP 001/2012

OBJETO DO CONTRATO INICIAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA BARÃO DE PENEDO.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E DENYS CAVALCANT MOURA – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO SEXTO TERMO ADITIVO: 11 DE AGOSTO DE 2014.