



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quinta-feira • 30 de Outubro de 2014 • Ano II • Nº 121

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 022/2014, de execução de serviço de consultoria para elaboração de projetos complementares para sete prédios localizados no Centro Histórico, no Município de Penedo, através de Carta Convite Nº 006/2014, firmado entre o Município de Penedo e Paulo Jorge Damasceno Maciel, Processo Nº 012/2014/SEINFRO, Número do Contrato Nº 022/2014 - Objeto do contrato original: Execução de serviço de consultoria para elaboração de projetos complementares para os prédios: Biblioteca Pública, Círculo Operário, Marina, Montepio dos Artistas, Cine Penedo, Cine São Francisco, Casa São Francisco.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2014, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA SETE PRÉDIOS LOCALIZADOS NO CENTRO HISTÓRICO, NO MUNICÍPIO DE PENEDO, ATRAVÉS DE CARTA CONVITE Nº 006/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E PAULO JORGE DAMASCENO MACIEL.

PROCESSO: Nº 012/2014/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO: 022/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO: PAULO JORGE DAMASCENO MACIEL – CPF: 129.468.004-82

ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA OS PRÉDIOS: BIBLIOTECA PÚBLICA, CÍRCULO OPERÁRIO, MARINA, MONTEPIO DOS ARTISTAS, CINE PENEDO, CINE SÃO FRANCISCO, CASA SÃO FRANCISCO.

PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO ADITIVO: 90(NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO MESMO.

DO VALOR: O VALOR CONTRATUAL ORIGINAL CORRESPONDIA A R\$ 41.943,39(QUARENTA UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), SENDO ALTERADO PARA R\$ 49.062,09(QUARENTA E NOVE MIL, SESENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS), EM RAZÃO DA SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE R\$ 7.118,70(SETE MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 16,97% DO VALOR ORIGINAL, DEMONSTRADA NA PLANILHA CONSOLIDADA, PARTE INTEGRANTE DESTES ADITIVOS.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E PAULO JORGE DAMASCENO MACIEL – PELO CONTRATADO.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2014.

Praça Barão de Penedo, nº 19, Centro Histórico – Penedo-AL – CEP: 57200-000 – CNPJ: 12.243.697/0001-00