



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Terça-feira • 18 de Novembro de 2014 • Ano II • Nº 130

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços técnicos de atualização e ampliação dos projetos de rede elétrica e telefônica subterrâneas, Carta Convite nº 006/2013, firmado entre o Município de Penedo e a Empresa Oficina de Projetos Ltda, Processo nº 016/2014/seinfra, Contrato Nº cc 006/2013 - Objeto: Aditar prazo do contrato cc 006/2013.**



Esse município tem autonomia

Diário Oficial

a publicidade legal levada a sério



Modernidade Transparência

Termos Aditivos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROJETOS DE REDE ELÉTRICA E TELEFÔNICA SUBTERRÂNEAS, CARTA CONVITE Nº 006/2013, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA OFICINA DE PROJETOS LTDA.

PROCESSO: Nº 016/2014/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO:CC006/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADA:OFICINA DE PROJETOS LTDA – CNPJ/MF 10.726.048/0001-35

ESPÉCIE:QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CC 006/2013 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO DO CONTRATO CC 006/2013.

OBJETO DO CONTRATO INICIAL:SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROJETOS DE REDE ELÉTRICA E TELEFÔNICA SUBTERRÂNEAS.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 180(CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E VICENTE PAULO CAVALCANTE MATOS FILHO – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO QUARTO TERMO ADITIVO: 17 DE NOVEMBRO DE 2014.