



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quinta-feira • 26 de Agosto de 2021 • Ano IX • Nº 1960

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **1º Termo Aditivo ao Contrato SME 013/2020 - AVB Empreendimentos Ltda-EPP**
- **1º Termo Aditivo ao Contrato de SME 010/2020 - AVB Empreendimentos Ltda-EPP**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SME Nº 013/2020

PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO SME Nº 013/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA AVB EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, NAS CONDIÇÕES E TERMOS SEGUINTE:

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE PENEDO**, pessoa Jurídica de direito Público, com sede na Praça Barão de Penedo, nº. 19, centro Histórico, Penedo/AL, CEP 57.200-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº.12.243.697/0001-00, neste ato representado, por delegação de competência, a Sra. CINTYA ALVES DA SILVA, portador de RG N.º 2122541 SSP/AL e CPF nº 057.412.024-62, residente e domiciliado na Rua Luiz Campos Teixeira 972, Edifício Gerânio, apto. 402, Bairro Ponta da Terra, Maceió AL.

CONTRATADA: **AVB EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, portadora do CNPJ nº 28.808.522/0001-33 Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato de dispensa de licitação nº 013/2020.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objetivo a alteração do objeto do contrato nº013/2020, conforme art. 57 II, da Lei nº 8666/93;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO

O objeto do presente instrumento é Construção de Quadra Poliesportiva Com Cobertura, na EMEB HANA BERTHOLED, no Povoado Santa Margarida no Município de Penedo/AL, que será prestado nas condições estabelecidas no projeto básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

3. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos.

Penedo/AL, 25 de agosto de 2021.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
CINTYA ALVES DA SILVA
CONTRATANTE


AVB EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 28.808.522/0001-33
CONTRATADA



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SME Nº 010/2020

PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO SME Nº 010/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA AVB EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, NAS CONDIÇÕES E TERMOS SEGUINTE:

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE PENEDO**, pessoa Jurídica de direito Público, com sede na Praça Barão de Penedo, nº. 19, centro Histórico, Penedo/AL, CEP 57.200-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº.12.243.697/0001-00, neste ato representado, por delegação de competência, a Sra. CINTYA ALVES DA SILVA, portador de RG N.º 2122541 SSP/AL e CPF nº 057.412.024-62, residente e domiciliado na Rua Luiz Campos Teixeira 972 , Edifício Gerânio, apto. 402, Bairro Ponta da Terra, Maceió AL.

CONTRATADA: **AVB EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, portadora do CNPJ nº 28.808.522/0001-33 Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato de dispensa de licitação nº 010/2020.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objetivo a alteração do objeto do contrato nº010/2020, conforme art. 57 II, da Lei nº 8666/93;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO


O objeto do presente instrumento é Construção de Quadra Poliesportiva Com Cobertura, na EMEB PROFESSOR WILTON LISBOA LUCENA, no Conjunto Habitacional Mata Atlântica no Município de Penedo/AL, que será prestado nas condições estabelecidas no projeto básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

3. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos.

Penedo/AL, 25 de agosto de 2021.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
CINTYA ALVES DA SILVA
CONTRATANTE


AVB EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 28.808.522/0001-33
CONTRATADA