



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quinta-feira • 9 de Dezembro de 2021 • Ano IX • Nº 2116

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº 44/2020 TP Nº 11/2020, Firmado Entre o Município de Penedo e a Empresa AVB Empreendimentos Ltda-EPP
- 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 44/2020 TP Nº 11/2020, e a Empresa AVB Empreendimentos Ltda-EPP

**Com a Imprensa Oficial  
a população sabe as  
ações do gestor.**

MODERNIDADE  
ECONOMIA  
TRANSPARENCIA

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial  
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

## ***Termos Aditivos***



Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de Penedo  
Gabinete do Prefeito

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2020 TP Nº 11/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA AVB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

**PROCESSO:** Nº 0015730/2021

**NÚMERO DO CONTRATO:** Nº 44/2020 TP Nº 11/2020

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

**CONTRATADO:** EMPRESA AVB EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 28.808.522/0001-33

**ESPÉCIE:** QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2020 TP Nº 11/2020, VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

**OBJETO:** ADITAR PRAZO AO CONTRATO Nº 44/2020 TP Nº 11/2020.

**OBJETO DO CONTRATO INICIAL:** REALIZAÇÃO DE OBRA REMANECENTE DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDO – AL.

**PRAZO DE VIGENCIA DO ADITIVO:** 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR 05 DE DEZEMBRO DE 2021 A 04 DE MARÇO DE 2022.

**SIGNATÁRIOS:** RONALDO PEREIRA LOPES – PELA CONTRATANTE E WALBBER WALESSA DO REGO BARROS – PELA CONTRATADA.

**DATA DE ASSINATURA:** QUARTO TERMO ADITIVO – 01 DE DEZEMBRO DE 2021.



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO**

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2020 TP Nº 11/2020**

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2020 TP Nº 11/2020, E A EMPRESA AVB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, NAS CONDIÇÕES E TERMOS SEGUINTE:**

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE PENEDO**, pessoa Jurídica de direito Público, com sede na Praça Barão de Penedo, nº. 19, Centro Histórico, Penedo/AL, CEP 57.200-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº.12.243.697/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito **RONALDO PEREIRA LOPES**, brasileiro, casado, portador do Registro Geral nº 696754 SSP/AL e Cadastro de Pessoa Física - CPF nº 123.590.764-34, residente e domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, nº 221, Centro Histórico, Penedo - Alagoas.

CONTRATADA: AVB Empreendimentos Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 28.808.522/0001-33, com sede na Rodovia Mário Freire Leahy, nº 1870, Dom Constantino, Penedo/AL, neste ato representada pelo Senhor **WALBBER WALESSA DO RÉGO BARROS**, brasileiro, portador do Cadastro de Pessoa Física - CPF nº 031.859.514-17, Carteira Nacional de Habilitação nº00664717445, expedida pela(o) DETRAN/PE.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato administrativo Nº 44/2020 TP Nº 11/2020, com fundamento no Inciso IV § 4º do art. 57 da Lei 8.666/93, que se regerá mediante as cláusulas seguintes:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do Termo Aditivo é a prorrogação de prazo de vigência do Contrato Nº 44/2020 TP Nº 11/2020, originado pelo processo administrativo Nº 0015730/2021, para o período de 05 de dezembro de 2021 a 04 de março de 2022.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 03(três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos

Penedo/AL, 01 de dezembro 2021.

Assinado eletronicamente por  
RONALDO PEREIRA  
LOPES:12359076434  
CPF:123590764  
Data: 2021.12.02 14:48:08 -0300

PREFEITO DE PENEDO  
RONALDO PEREIRA LOPES  
CONTRATANTE

WALBBER WALESSA DO REGO BARROS  
AVB EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: Ferreira, Daniel de Sousa  
CPF: 071.407.294-87

NOME: Robson de Brito Aguiar  
CPF: 066.218.896-90