



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Segunda-feira • 29 de Dezembro de 2014 • Ano II • Nº 147

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2014.



**Esse município tem
Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

***Imprensa Oficial
do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.

Termos Aditivos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2014, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA SETE PRÉDIOS LOCALIZADOS NO CENTRO HISTÓRICO, NO MUNICÍPIO DE PENEDO, ATRAVÉS DA CARTA CONVITE Nº 006/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E PAULO JORGE DAMASCENO MACIEL.

PROCESSO: Nº 017/2014/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO: 022/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO: PAULO JORGE DAMASCENO MACIEL – CPF: 129.468.004-82

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA OS PRÉDIOS: BIBLIOTECA PÚBLICA, CÍRCULO OPERÁRIO, MARINA, MONTEPIO DOS ARTISTAS, CINE PENEDO, CINE SÃO FRANCISCO, CASA SÃO FRANCISCO E THEATRO SETE DE SETEMBRO.

OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO ADITIVO: 90(NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO MESMO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E PAULO JORGE DAMASCENO MACIEL – PELO CONTRATADO.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 01 DE DEZEMBRO DE 2014.