



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Sexta-feira • 9 de Janeiro de 2015 • Ano III • Nº 152

Esta edição encontra-se no site: [www.penedo.al.io.org.br](http://www.penedo.al.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obra TP Nº 008/2012 Firmado Entre o Município de Penedo e a Empresa Líder Engenharia e Empreendimentos Ltda - Processo Nº 018/2014/SEINFRO.

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## **Termos Aditivos**

---

---



**Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de Penedo  
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA TP Nº 008/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA LÍDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

**PROCESSO:** Nº 018/2014/SEINFRO

**NÚMERO DO CONTRATO:** TP 008/2012

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

**CONTRATADO:** EMPRESA LÍDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/MF 10.229.526/0001-00

**ESPÉCIE:** QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TP 008/2012 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

**OBJETO:** ADITAR PRAZO DO CONTRATO TP 008/2012

**OBJETO DO CONTRATO INICIAL:** CONSTRUÇÃO DE CRECHE – FNDE – PROINFÂNCIA – TIPO C, ROSETE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO.

**PRAZO DE VIGENCIA DO ADITIVO:** 180(CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

**SIGNATÁRIOS:** MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E JOÃO MANUEL SIEGFRIED BARROS CALHEIROS – PELA CONTRATADA.

**DATA DE ASSINATURA DO QUARTO TERMO ADITIVO:** 02 DE JANEIRO DE 2015.