



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quarta-feira • 14 de Janeiro de 2015 • Ano III • Nº 153

Esta edição encontra-se no site: [www.penedo.al.io.org.br](http://www.penedo.al.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Extrato do quinto termo aditivo ao contrato de execução de obra TP 007/2011, firmado entre o município de Penedo e a Empresa Lemy Engenharia e Decorações Ltda, Processo nº 1201-002/2014, Contrato TP 007/2011 - Objeto: Aditar prazo do contrato TP 007/2011.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## **Termos Aditivos**

---

---



**Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de Penedo  
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA TP 007/2011, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA LEMY ENGENHARIA E DECORAÇÕES LTDA.

**PROCESSO:** Nº 1201-002/2014

**NÚMERO DO CONTRATO:** TP 007/2011

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

**CONTRATADO:** EMPRESA LEMY ENGENHARIA E DECORAÇÕES LTDA – CNPJ/MF 05.355.939/0001-92

**ESPÉCIE:** QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TP 007/2011 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

**OBJETO:** ADITAR PRAZO DO CONTRATO TP 007/2011

**OBJETO DO CONTRATO INICIAL:** CONSTRUÇÃO DE CRECHE-FNDE-PROINFÂNCIA-TIPO C, NO BAIRRO SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO.

**PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:** 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

**SIGNATÁRIOS:** MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E YONHALLA TEIXEIRA DE CARVALHO – PELA CONTRATADA.

**DATA DE ASSINATURA DO QUINTO TERMO ADITIVO:** 12 DE JANEIRO DE 2015.