



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quinta-feira • 15 de Janeiro de 2015 • Ano III • Nº 154

Esta edição encontra-se no site: [www.penedo.al.io.org.br](http://www.penedo.al.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras e Serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Penedo Co 02/2010 firmado entre o Município de Penedo e a Empresa Cony Engenharia Ltda, Processo nº 019/2014/SEINFRO, Número do Contrato Co 02/2010.**

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## **Termos Aditivos**

---

---



**Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de Penedo  
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PENEDOCO 02/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA CONY ENGENHARIA LTDA.

**PROCESSO:** Nº 019/2014/SEINFRO

**NÚMERO DO CONTRATO:** CO 02/2010

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

**CONTRATADO:** EMPRESA CONY ENGENHARIA LTDA – CNPJ/MF 41.167.347/0001-00

**ESPÉCIE:** SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CO 02/2010 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

**OBJETO:** ADITAR PRAZO DO CONTRATO CO 02/2010

**OBJETO DO CONTRATO INICIAL:** EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO.

**PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:** 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

**SIGNATÁRIOS:** MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E JEAN SANDRO SANTOS DA SILVA – PELA CONTRATADA.

**DATA DE ASSINATURA DO SÉTIMO TERMO ADITIVO:** 31 DE DEZEMBRO DE 2014.