



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quinta-feira • 26 de Fevereiro de 2015 • Ano III • Nº 164

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Extrato Do Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato Nº 064/2014, Proveniente Do Cc007/2014.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 064/2014, PROVENIENTE DO CC007/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA BÁSICA CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA.

PROCESSO: Nº 020/2014/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO:064/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO: EMPRESA BÁSICA – CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA – CNPJ/MF 02.281.515/0001-32

ESPÉCIE:PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2014 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO AO CONTRATO 064/2014.

OBJETO DO CONTRATO INICIAL:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO DO CAIS DA MARINA DE PENEDO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DO PÍER E ACESSOS Á ESCOLA NÁUTICA, OFICINA E MARINA PÚBLICA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PENEDO/AL.

PRAZO DE VIGENCIA DO ADITIVO:180(CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E CLÁUDIA MARIA PEREIRA DE MELO – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 20 DE JANEIRO DE 2015.