



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quarta-feira • 8 de Abril de 2015 • Ano III • Nº 177

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Barão de Penedo, Contrato TP 001/2012.**



**Esse município tem
Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Termos Aditivos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE PENEDO, CONTRATO TP 001/2012, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA CAVALCANTE MOURA ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO: Nº 002/2015/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO: TP 001/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO: EMPRESA CAVALCANTE MOURA ENGENHARIA LTDA – CNPJ/MF 00.526.102/0001-45.

ESPÉCIE: OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TP 001/2012 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO DO CONTRATO TP 001/2012

OBJETO DO CONTRATO INICIAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA BARÃO DE PENEDO.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 180(CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E DENYS CAVALCANTE MOURA – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO OITAVO TERMO ADITIVO: 06 DE FEVEREIRO DE 2015.

Praça Barão de Penedo, nº 19, Centro Histórico – Penedo-AL – CEP: 57200-000 – CNPJ: 12.243.697/0001-00