



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quarta-feira • 27 de Maio de 2015 • Ano III • Nº 197

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Extrato Do Quinto Termo Aditivo Ao Contrato De Prestação De Serviços Técnicos De Atualização E Ampliação Dos Projetos De Rede Elétrica E Telefônica Subterrâneas, Carta Convite Nº 006/2013, Firmado Entre O Município De Penedo E A Empresa Oficina De Projetos Ltda.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROJETOS DE REDE ELÉTRICA E TELEFÔNICA SUBTERRÂNEAS, CARTA CONVITE Nº 006/2013, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA OFICINA DE PROJETOS LTDA.

PROCESSO: Nº 006/2015/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO:CC006/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADA:OFICINA DE PROJETOS LTDA – CNPJ/MF 32.710.477/0001-57

ESPÉCIE:QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CC 006/2013 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO DO CONTRATO CC 006/2013.

OBJETO DO CONTRATO INICIAL:SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROJETOS DE REDE ELÉTRICA E TELEFÔNICA SUBTERRÂNEAS.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 180(CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E VICENTE PAULO CAVALCANTE MATOS FILHO – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO QUINTO TERMO ADITIVO: 15 DE MAIODE 2015.