



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Sexta-feira • 24 de Julho de 2015 • Ano III • Nº 210

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2014** - Contratado: Empresa Básica – Consultoria, Planejamento e Projetos LTDA.
- **Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obra TP 007/2011** - Contratado: Empresa Lemy Engenharia e Decorações LTDA.



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA

OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 064/2014, PROVENIENTE DO CC007/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA BÁSICA CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA.

PROCESSO: Nº 010/2015/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO:064/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO: EMPRESA BÁSICA – CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA – CNPJ/MF 02.281.515/0001-32

ESPÉCIE:SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2014 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO AO CONTRATO 064/2014.

OBJETO DO CONTRATO INICIAL:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO DO CAIS DA MARINA DE PENEDO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DO PÍER E ACESSOS Á ESCOLA NÁUTICA, OFICINA E MARINA PÚBLICA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PENEDO/AL.

PRAZO DE VIGENCIA DO ADITIVO:60(SESSENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E CLÁUDIA MARIA PEREIRA DE MELO – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO SEGUNDOTERMO ADITIVO: 20 DE JULHO DE 2015.



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA TP 007/2011, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA LEMY ENGENHARIA E DECORAÇÕES LTDA.

PROCESSO: Nº 0617-001/2015

NÚMERO DO CONTRATO: TP 007/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO: EMPRESA LEMY ENGENHARIA E DECORAÇÕES LTDA – CNPJ/MF 05.355.939/0001-92

ESPÉCIE: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TP 007/2011 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO DO CONTRATO TP 007/2011

OBJETO DO CONTRATO INICIAL: CONSTRUÇÃO DE CRECHE-FNDE-PROINFÂNCIA-TIPO C, NO BAIRRO SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E YONHALLA TEIXEIRA DE CARVALHO – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO SEXTO TERMO ADITIVO: 10 DE JULHO DE 2015.