



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Terça-feira • 25 de Agosto de 2015 • Ano III • Nº 223

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Extrato do Primeiro Termo aditivo ao Contrato nº 009/2014, Proveniente do PP030/2014.** (Contratado: Empresa Incibra – Inovação Civil Brasileira – Projetos e Serviços Técnicos Ltda.).



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 009/2014, PROVENIENTE DO PP030/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA INCIBRA – INOVAÇÃO CIVIL BRASILEIRA – PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

PROCESSO: Nº 003/2015/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO:009/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO: EMPRESA INCIBRA – INOVAÇÃO CIVIL BRASILEIRA – PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – CNPJ: 11.198.356/0001-06.

ESPÉCIE:PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO AO CONTRATO 009/2014.

OBJETO DO CONTRATO INICIAL:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB), PARA O MUNICÍPIO DE PENEDO.

PRAZO DE VIGENCIA DO ADITIVO:12(DOZE)MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E DJALMA MARIZ MEDEIROS – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 13 DE MARÇO DE 2015.