



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quarta-feira • 18 de Novembro de 2015 • Ano III • Nº 252

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TP 002/2015 da Tomada de Preços 002/2015** - Em favor da empresa Construtora Colibrir Ltda.
- **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TP 003/2015 da Tomada de Preços 003/2015** - Em favor da empresa Construtora Colibrir Ltda.
- **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TP 004/2015 da Tomada de Preços 004/2015** - Em favor da empresa Construtora Colibrir Ltda.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP 002/2015, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS 002/2015, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A CONSTRUTORA COLIBRIR LTDA.

PROCESSO: Nº 018/2015/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO:TP 002/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO:CONSTRUTORA COLIBRIR LTDA – CNPJ: 04.918.243/0001-64.

ESPÉCIE:PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP 002/2015 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO AO CONTRATO TP 002/2015.

OBJETO DO CONTRATO INICIAL:PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.

PRAZO DE VIGENCIA DO ADITIVO:180(CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E EMERSON PEREIRA DA SILVA – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 16 DE NOVEMBRO DE 2015.



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP 003/2015, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS 003/2015, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A CONSTRUTORA COLIBRIR LTDA.

PROCESSO: Nº 019/2015/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO: TP 003/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO: CONSTRUTORA COLIBRIR LTDA – CNPJ: 04.918.243/0001-64.

ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP 003/2015 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO AO CONTRATO TP 003/2015.

OBJETO DO CONTRATO INICIAL: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.

PRAZO DE VIGENCIA DO ADITIVO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E EMERSON PEREIRA DA SILVA – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 16 DE NOVEMBRO DE 2015.



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP 004/2015, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS 004/2015, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A CONSTRUTORA COLIBRIR LTDA.

PROCESSO: Nº 020/2015/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO:TP 004/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO:CONSTRUTORA COLIBRIR LTDA – CNPJ: 04.918.243/0001-64.

ESPÉCIE:PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP 004/2015 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO AO CONTRATO TP 004/2015.

OBJETO DO CONTRATO INICIAL:PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.

PRAZO DE VIGENCIA DO ADITIVO:180(CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E EMERSON PEREIRA DA SILVA – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 16 DE NOVEMBRO DE 2015.