



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Terça-feira • 20 de Novembro de 2018 • Ano VI • Nº 924

Esta edição encontra-se no site: [www.penedo.al.io.org.br](http://www.penedo.al.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Advertência - Tomadas de Preços Nº 01/2014, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 006/2016 - Contratos Nº 074/2014, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 006/2016 Empresa: Alagoas Construtora Ltda - EPP**

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

### **Imprensa Oficial do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Licitações

SECRETARIA DE  
SAÚDE



**PENEDO**  
PREFEITURA

### ADVERTÊNCIA

O Município de Penedo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Barão Penedo, Nº 19, Centro, Penedo, Alagoas, CEP: 57200-00, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, sob o Nº 12.243.697/0001-00, através da Secretaria de Saúde, representada pela engenheira fiscal Iris Torres, vem por meio deste, advertir **PELO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL** a empresa Alagoas Construtora LTDA-EPP, ganhadora dos processos licitatórios, das seguintes obras:

- TOMADA DE PREÇO 01/2014, Contrato Nº074/2014 (LOTE I- REFORMAS PALMEIRA ALTA, VILA MATIAS E CENTRO E LOTE II- CONSTRUÇÃO DA UBS ANTONIA LEITE DA SILVA), vinculada ao Programa Requalificação de Unidade Básica de Saúde- UBS.
- TOMADA DE PREÇO Nº09/2016, Contrato Nº20/2017 (ACADEMIA DE SAÚDE MATA ATLÂNTICA), PROPOSTA: FNS – 12243697000111002. MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS.
- TOMADA DE PREÇO Nº10/2016, Contrato Nº21/2017 (ACADEMIA DE SAÚDE COHAB), NO MUNICÍPIO DE PENEDO, PROPOSTA: FNS – 12243697000111003. MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS.
- TOMADA DE PREÇO Nº11/2016, Contrato Nº22/2017 (ACADEMIA DE SAÚDE ROSETE), NO MUNICÍPIO DE PENEDO, PROPOSTA: FNS – 12243697000112006. MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS.
- TOMADA DE PREÇO 006/2016, Contrato Nº006/2016 (obra de AMPLIAÇÃO UBS GABRIEL), PROPOSTA: FNS- 11286018000114003- MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS.

### TEMPO DA ÚLTIMA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CADA OBRA:

- REFORMA VILA MATIAS  
Recebimento definitivo 14/01/2016
- REFORMA PALMEIRA ALTA  
03/06/2017
- REFORMA CENTRO  
Recebimento provisório 20 de julho de 2018
- CONSTRUÇÃO ANTÔNIA LEITE  
17/10/2018
- ACADEMIA MATA ATLANTICA  
28/09/2018
- ACADEMIA COHAB  
09/10/2018
- ACADEMIA ROSETE  
28/09/2018
- AMPLIAÇÃO UBS GABRIEL  
Não compareceu para assinatura do Distrato.

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000  
(82)3551-3727 - www.penedo.al.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODTRIQBVEFVMZVJGMQ7VAA

Esta edição encontra-se no site: [www.penedo.al.io.org.br](http://www.penedo.al.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

SECRETARIA DE  
SAÚDE



**PENEDO**  
PREFEITURA

Com base na cláusula décima dos contratos, que trata do não cumprimento do prazo contratual.

Sendo assim, a Empresa está intimada a responder dentro do prazo de 05(cinco) úteis, a contar da data de publicação.

Penedo/AL, 20 de novembro de 2018.

Atenciosamente

Iris Torres  
Fiscal da obra  
Penedo/AL

*Iris Torres*  
Iris Torres da Costa  
Engenheira Civil  
CREA-AL 021084857-0