



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Sexta-feira • 8 de Fevereiro de 2019 • Ano VII • Nº 987

Esta edição encontra-se no site: [www.penedo.al.io.org.br](http://www.penedo.al.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Portaria n. 10.845/2019

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA** **OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério



**ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PENEDO  
GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 10.845 /2019.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENEDO no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** a necessidade do aprimoramento contínuo das ações e programas da Administração Pública Municipal visando seu aperfeiçoamento e eficiência; **Considerando** a conclusão das etapas de Planejamento Estratégico da Administração Municipal através da Governança Municipal para as metas e ações de 2019; **Considerando** as metas e propostas analisadas e aprovadas nas comissões técnicas da Governança Municipal, constantes do Sistema Oficial Gestor; **RESOLVE** aprovar e homologar o **Planejamento Estratégico** para o exercício financeiro de 2019 do **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, Estado de Alagoas**, autarquia municipal inscrita sob nº12.542.197/0001-70 consolidado no Marco de Acompanhamento anexo a presente Portaria como se transcrito fosse.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos extensivos à data de 02.01.2019, revogada as disposições em contrário.



**ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PENEDO  
GABINETE DO PREFEITO**

Registre-se. Publique-se. Dê-se  
ciência e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Penedo,  
aos oito dias do mês de fevereiro do ano de  
dois mil e dezenove, 382º ano de elevação à  
categoria de Vila.

*Marcus Beltrão Siqueira*  
**PREFEITO**

## Relatório de Marco de Acompanhamento por Secretaria

2019



Secretaria:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Compromisso de Governo:

EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA,

Ação:

AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS.

### ANEXO PORTARIA 10.845/2019

Sis	Marco de Acompanhamento	Tag	Previsão	Realizado	Responsável	Observação		
			Início	Início				
CONCLUIDO	Termino de referência		04/02/2019	08/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	João Manoel Sélio Araújo	
INICIAR	Processo Licitação		12/02/2019	12/05/2019			João Cláudio da Silva	
INICIAR	Contratação/Execução		03/09/2019	31/07/2019			Francisco Socia Guerra	

AÇÃO: AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR UHF DIGITAL.

Sis	Marco de Acompanhamento	Tag	Previsão	Realizado	Responsável	Observação		
			Início	Início				
INICIAR	Estudo das Áreas e Elaboração do Projeto		01/09/2019	15/09/2019			Osvaldo José Quintales Nobre	
INICIAR	Termino de Referência		19/09/2019	19/09/2019			João Manoel Sélio Araújo	
INICIAR	Processo Licitação		23/09/2019	31/12/2019			João Cláudio da Silva	
INICIAR	Contratação/Execução		03/01/2020	03/02/2020			Francisco Socia Guerra	

AÇÃO: AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS.

Sis	Marco de Acompanhamento	Tag	Previsão	Realizado	Responsável	Observação		
			Início	Início				
INICIAR	Recuperação Sangre		20/04/2019	30/09/2019			Francisco Socia Guerra	
INICIAR	Recuperação do Veículo Autônomo Modelo: Rolo Escavadora		03/07/2019	31/12/2019			Francisco Socia Guerra	

AÇÃO: AUTOMATIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES.

Sis	Marco de Acompanhamento	Tag	Previsão	Realizado	Responsável	Observação
			Início	Início		

Feitor Penedo

Gerado em: 07/02/2019

1/4

ANEXO PORTARIA 10.845/2019

■ A INICIAR	Termo de Referência	08/06/2019	08/07/2019	Francisco Souza Guerra	
■ A INICIAR	Processo Licitatório	11/07/2019	08/11/2019	Joel Claudio da Silva	
■ A INICIAR	Contratação: execução/Outorga	11/11/2019	31/12/2019	Francisco Souza Guerra	
■ A INICIAR	Implementação dos Sistemas em Estações	31/12/2019	03/02/2020	Francisco Souza Guerra	

**REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS:**

Sit	Marco de Acompanhamento	Tag	Previsto Início	Previsto Término	Realizado Início	Realizado Término	Responsável	Observação
■ A INICIAR	Capacitação para Esbúrcias		03/03/2019	18/06/2019			Marcelo Salgueiro Julio	
■ A INICIAR	Capacitação para Feduvas		15/04/2019	16/08/2019			Marcelo Salgueiro Julio	
■ A INICIAR	Capacitação para Motoristas		10/05/2019	13/09/2019			Marcelo Salgueiro Julio	
■ A INICIAR	Capacitação para Encarregados		10/06/2019	11/10/2019			Marcelo Salgueiro Julio	
■ A INICIAR	Capacitação para Operadores das ETAS		11/07/2019	19/11/2019			Marcelo Salgueiro Julio	

**REALIZAR CAPACITAÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

Sit	Marco de Acompanhamento	Tag	Previsto Início	Previsto Término	Realizado Início	Realizado Término	Responsável	Observação
■ CONCLUIDO	Capacitação para o controle interno		18/03/2019	18/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	Joel Claudio da Silva	
■ A INICIAR	Capacitação para a contabilidade		23/04/2019	23/08/2019			Joel Claudio da Silva	
■ A INICIAR	Capacitação para Agentes Administrativos		10/07/2019	31/12/2019			Joel Claudio da Silva	

**REFORMA DAS ESTAÇÕES:**

Sit	Marco de Acompanhamento	Tag	Previsto Início	Previsto Término	Realizado Início	Realizado Término	Responsável	Observação
■ A INICIAR	II - Etapa - Zona Urbana		23/08/2019	31/12/2019			Joel Moser Balbino Araújo	

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE:**

Sit	Marco de Acompanhamento	Tag	Previsto Início	Previsto Término	Realizado Início	Realizado Término	Responsável	Observação
■ A INICIAR	Inauguração		15/09/2019	27/09/2019			Francisco Souza Guerra	

Fonte: Periodo

Cerrado em: 07/02/2019

ANEXO PORTARIA 10.845/2019

Ação: REGULAMENTAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

Sis	Marco de Acompanhamento	Tag	Previsto		Realizado		Responsável	Observação
			Início	Término	Início	Término		
█	A INICIAR: Citar Mirza Pado de Terno de referência Edilma e Cordeira		11/03/2019	10/04/2019			Francisco Souza Guerra	
█	A INICIAR: Regularizar o Pêlo de Campo do Carreira		13/04/2019	16/05/2019			Francisco Souza Guerra	
█	A INICIAR: Regularizar o Fluxo Contábil de Despesas		22/05/2019	21/06/2019			Francisco Souza Guerra	
█	A INICIAR: Criação de Manual de Busa Pública		26/06/2019	26/07/2019			Francisco Souza Guerra	
█	A INICIAR: Citar o Control de Patrimônio		29/07/2019	28/08/2019			Francisco Souza Guerra	

Ação: SERVIÇOS ROTINEIROS - SAAE

Sis	Marco de Acompanhamento	Tag	Previsto		Realizado		Responsável	Observação
			Início	Término	Início	Término		
█	ANDAMENTO: Substituição e instalação de registro de passagem	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Corte de Água	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Cobrir de lajeiras	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Verificar e retirar hidrômetro de imóvel inativo	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Suspender / girar o cavalete e instalar caixa	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Previsão sem água	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Rede de esgoto com arduamento	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Luladas sem água	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Reposição de Calçamento	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Verificação, Clavaturas / Diâmetros	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Mudança de hidrômetro de local	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Verificar, Reservar e selar hidrômetro	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Reposição	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Abandono ao Público	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	
█	ANDAMENTO: Verificar vazamento / irregularidade (terras)	Serviços Rotineiros	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019		Maria Daniana dos Santos	

Fonte: Penedo

Gerado em: 07/02/2019

ANEXO PORTARIA 10.845/2019

■ ANDAMENTO Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		Serviços Rodoviários	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019	Maria Daniellen dos Santos	
■ ANDAMENTO Ligação Nova		Serviços Rodoviários	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019	Maria Daniellen dos Santos	
■ ANDAMENTO Vazamento		Serviços Rodoviários	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019	Maria Daniellen dos Santos	
■ ANDAMENTO Instalação de Hidrômetro		Serviços Rodoviários	02/01/2019	31/12/2019	02/01/2019	Maria Daniellen dos Santos	
Total: 47	Concluídos: 2	Atrasados: 0	No Prazo: 26	Em Andamento: 19			
					Fonte: Penedo		Gerado em: 07/02/2019
							46